


ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.อว.



ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ				ขั้นจัดทำงบประมาณ				ขั้นอนุมัติงบประมาณ			
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ				ขั้นจัดทำงบประมาณ				ขั้นอนุมัติงบประมาณ			

กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

- ★ **1 ต.ค. - 8 ธ.ค. 64**
 - ทบทวนเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับฯ และ MTEF [ส่งให้ กยผ.](#)
 - ส่งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน [ส่งให้ กยผ.](#)
 - จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณ [ส่งให้ กยผ.](#)
 - จัดทำข้อมูลรายการก่อนผูกพันฯ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป [ส่งให้ กยผ.](#)
- 24 ธ.ค. 64**
 - จัดทำรายละเอียดคำขอเบื้องต้น แผนงานบุคลากรภาครัฐ ของ สป. ส่ง สป.
- 5 ม.ค. 65**
 - ส่งคำขอฯ ของ สป. ให้กระทรวง
- 14 ม.ค. 65**
 - รมว. ลงนามคำขอฯ ของ อว. ส่ง สป.

- ★ **17 ม.ค. - 8 มี.ค. 65**
 - Standby สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดงบประมาณของ สป.
- ★ **เม.ย. 65**
 - ปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน [ส่งให้ กยผ.](#)
- ★ **เม.ย. - 15 พ.ค. 65**
 - ปรับปรุงรายละเอียดคำขอของงบประมาณ [ส่งให้ กยผ.](#)
 - จัดทำประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 1 [ส่งให้ กยผ.](#)

- ★ **1 - 2 มิ.ย. 65**
 - Standby สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 1 (ส.ส.)
- ★ **มิ.ย. - ส.ค. 65**
 - จัดทำข้อมูล และ Standby ชี้แจงกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ (ส.ส. และ ส.ว.)
- ★ **17 - 18 ส.ค. 65**
 - Standby สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 2-3 (ส.ส.)
- ★ **29 - 30 ส.ค. 65**
 - Standby สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ (ส.ว.)

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 64)